

## Demandas de Operações 2018 a 2020

Projeto/Ações	Descrição	Cliente	Descrição Detalhada	Estimativa de recursos necessários	Status	Resultados em 2018	Resultados em 2019	Resultados em 2020	Objetivo Estratégico de TI
Backup	Definição do modelo de Backup e execução	STI	Implementação da infraestrutura de backup para os serviços oracle, mysql, sites e email (demandas cadastradas).	8 membros	Planejamento	Conclusão	N/A	N/A	PDTIC
Ponto Eletrônico	Implantação do Sistema de Ponto na Universidade e dos relógios biométricos	PROGEPE	Analisar e apoiar a PROGEPE na implantação da solução de Controle de Ponto Eletrônico na UFF Aquisição da licença de uso do Software e relógio de ponto biométrico.	600mil	Planejamento	Todos as unidades acadêmicas e administrativas habilitadas para marcação de ponto e o sistema de administração em funcionamento.	N/A	N/A	8
Melhorias SISPOS	Melhorias solicitadas e acordadas em reuniões com a PROPPI	PROPPI	Atendimentos às solicitações de mudanças registradas pelos usuários e gestores para dar continuidade à operação do SISPOS.	4 membros	Planejamento	Conclusão	N/A	N/A	8
Melhorias PIBIC	Melhorias do Sistema PIBIC	PROPPI	Atendimentos às solicitações de mudanças que foram registradas pelo GESTOR do Sistemas e por sugestões dos usuários	3 membros	Planejamento	Conclusão	N/A	N/A	8
Dados Abertos	Atender ao plano plano de dados abertos da UFF que é uma exigência solicitada através do Decreto nº 8777 de 11 de maio de 2016	PGI	Implantação da ferramenta CKAN e disponibilização dos dados acordados pela comissão. O objetivo é promover a publicação de dados contidos em bases de dados da Universidade sob a forma de dados abertos.	3 membros	Planejamento	Conclusão	N/A	N/A	9
Email institucional	Implantação do Novo Serviço de E-mail Institucional, @uff.br	UFF	Eliminação do e-mail @vm.uff.br e implantação do serviço @uff.br. Migração de Contas e automatização de rotinas.	4 membros	Planejamento	Conclusão	N/A	N/A	5,6,7 e 8
RH Fita Espelho e Ficha Financeira	Migração/atualiza de tecnologia do sistema da fita espelho em java.	PROGEPE	1.Elaboração da nova carga Fita Espelho.O padrão de desenvolvimento será o Java com Spring Boot e a base de dados MySql. O objetivo desta refatoração é elaborar uma aplicação na nova plataforma Java predefinida pela equipe Operação Java e tornar seus módulos automáticos para melhor gerência-la. 2. Reescrita do sistema de ficha financeira.	6 membros	Em Andamento	Conclusão	Início (50%)	Conclusão	5,6,7 e 8

RH Incentivo à qualificação e consulta ao cadastro	Migração/atualiza de tecnologia do sistema de Incentivo à Qualificação	PROGEPE	1.Sistemas de controle dos requerimentos do incentivo à qualificação de acordo com as regras estabelecidas no decreto 5824/2006 instituído pela lei 11091/2006 que integra o PCCTAE (Plano Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação). Refatoração do Sistema de Consulta ao Cadastro SIAPE e Contra-cheques 2. Refatoração do Sistema de Consulta ao Cadastro SIAPE e Contra-cheques	6 membros	A Fazer	N/A	Início/Conclusão	N/A	5,6,7 e 8
SISPRO	Sistema de Projetos UFF FEC	PROPLAN	Desenvolvimento do sistema SISPRO para controle de projetos UFF FEC. Serão desenvolvidos 3 módulos para atender a demanda.	5 membros	Andamento	Conclusão do módulo II Início Módulo III (50%)	Conclusão do módulo III	N/A	3 e 8
SISPTA	Sistema de Informações da C	CPTA/PROGEPE	Continuidade do desenvolvimento do sistema de informações da CPTA - Módulo de Mapeamento de competência, avaliação de desempenho.	6 meses 5 pessoas 1 gerente 1 negocio 3 desenv	A Fazer	Início 50%	Conclusão	N/A	8
SISGEPAR	Criação de um sistema de convênio	GAR	Sistema para substituir o antigo sistema SATGAR	2 membros	Andamento	Conclusão	N/A	N/A	8
SIORG	Sistema de Organograma	PROPLAN	Desenvolvimento de um novo sistema de Organograma, que possibilite a obtenção das estruturas organizacionais da UFF e suas alterações e atualizações (histórico), entre outras funcionalidades.	3 membros		N/A	A fazer	Conclusão	5,6,7 e 8
SISPOS Implantação e Treinamento	Implantar e fornecer treinamento para as coordenações de pós-graduação	PROPMI	Implantar e fomentar o uso dos diversos módulos do sistema pelas coordenações de pós-graduação. Depende da finalização do projeto de Melhorias do SISPOS.	5 membros	A fazer	Início (30%)	Conclusão	N/A	8
Novo bolsas	Sistema de Bolsas	PROPMI	Criação do novo sistema de controle de Programas de Iniciação Científica (PIBIC, PIBIC-PÓS, PIBIC-COLUNI, PIBIC – ENS MEDIO, FOPIN, FOPESC, PIBIT, PIBINOVA)	5 membros	A fazer	N/A	N/A	Início/Conclusão	3 e 8
Portal IDUFF	Sistema de Autenticação do Portal IDUFF	STI	O Projeto objetiva a refatoração do Portal IDUFF, bem como adicionar e isolar algumas funcionalidades ao Sistema. As funcionalidades incluem: Gestão de serviços de autenticação e logs; atualização da interface e procedimento de recuperação de senha; pesquisa sobre a proteção do token de acesso; aplicação de novo template; controlar as notificações aos usuários e o acesso aos painéis de links para os sistemas; gestão de acesso (Administradores) e por fim a Integração com a Gestão do UFFMail.	3 membros	Planejado	N/A	N/A	Início/Conclusão	6 e 7

Nova plataforma de identificação acadêmica	Solução para substituição da carteirinha e outros serviços para a comunidade acadêmica.	GAR	O projeto objetiva a substituição da carterinha física por uma versão digital e complementarmente com a emissão de carterinha física para usuários que não possuem smartphone. A justificativa para o projeto se deve ao fato da previsão de término do contrato com o fornecedor para emissão das carterinhas em smartcard.	5 membros	A fazer	Planejamento	Aplicativo para pagamento e para emissão digital da carteirinha	Aplicativo para validação da carterinha digital e planejamento de emissão de smartcard	8 e 13
--	---	-----	--	-----------	---------	--------------	---	--	--------