



## Resumo de Medições dos Projetos

Informações Gerais		
Mês de referência: 08/2019	Nº de projetos: 5	Data do documento: 04/09/2019

Categorização de projetos (Desenvolvimento, implantação e Infraestrutura)	
<b>Projeto A:</b>	Externo de alta criticidade.
<b>Projeto B:</b>	Interno com alta criticidade.
<b>Projeto C:</b>	Externo com baixa criticidade.
<b>Projeto D:</b>	Interno com baixa criticidade.

Cronograma (Contempla os projetos acompanhados pelo PMO no período ou mês de referência)				
Categoria – Projeto	Status	Início	Previsão de Encerramento	Progresso (Requisitos)
B – Portal II	Finalizado	Início: 02/07/2018	Previsão em: 23/08/2019	<b>100%</b>
A – SISPRO Execução Fase II	Andamento	Início: 28/01/2019	Previsão em: 20/09/2019	<b>77%</b>
C – Sistema de Chamados SOMA	Paralisado	Início: 19/09/2018	Previsão em: ---	<b>93%</b>
A – Supervisão Bolsas	Finalizado	Início: 11/02/2019	Previsão em: 23/08/2019	<b>100%</b>
B – Ponto Eletrônico	Andamento	Início: 11/02/2019	Previsão em: 20/09/2019	<b>91%</b>

**Observação:** O Projeto Portal II foi retomado e finalizado neste período. O Projeto de Implantação de chamados SOMA esteve paralisado, em virtude da necessidade de recursos para continuidade. O Projeto SISPRO Execução Fase II manteve o desenvolvimento e alguns requisitos foram adicionados, o que levou ao adiamento da previsão de término para Setembro. O projeto de Supervisão de Bolsas foi finalizado com termo de encerramento assinado. As atividades do projeto Ponto Eletrônico estão em andamento, até seu término suas atividades serão dedicadas a estabilização e ajustes.