



Resumo de Medições dos Projetos

Informações Gerais		
Mês de referência: 06/2019	Nº de projetos: 7	Data do documento: 16/07/2019

Categorização de projetos (<i>Desenvolvimento, implantação e Infraestrutura</i>)	
Projeto A:	Externo de alta criticidade.
Projeto B:	Interno com alta criticidade.
Projeto C:	Externo com baixa criticidade.
Projeto D:	Interno com baixa criticidade.

Cronograma (*Contempla os projetos acompanhados pelo PMO no período ou mês de referência*)

Categoria – Projeto	Status	Início	Previsão de Encerramento	Progresso (Requisitos)
A – SISPOS Certificado	Encerramento	Início: 09/04/2018	Previsão em: 12/07/2019	91%
B – Portal II	Paralisado	Início: 02/07/2018	Previsão em: ---	79%
D – Melhorias LDAP	Encerramento	Início: 03/12/2018	Previsão em: 12/07/2019	92%
A – SISPRO Execução Fase II	Andamento	Início: 28/01/2019	Previsão em: 23/08/2019	78%
C – Sistema de Chamados SOMA	Andamento	Início: 19/09/2018	Previsão em: 26/07/2019	93%
A – Supervisão Bolsas	Encerramento	Início: 11/02/2019	Previsão em: 26/07/2019	97%
B – Ponto Eletrônico	Andamento	Início: 11/02/2019	Previsão em: 09/08/2019	66%

Observação: No projeto SISPOS Certificado foi realizado o treinamento, um dos últimos requisitos para conclusão. O Portal II permaneceu paralisado. O Projeto SAEN teve o nome alterado para Projeto SOMA, em virtude da mudança ocorrida na Superintendência. O sistema foi apresentado para os membros da SOMA e alguns ajustes foram solicitados. O Projeto SISPRO Execução Fase II manteve o desenvolvimento, com previsão de término em Agosto. Para a finalização do projeto Melhorias LDAP falta a documentação do projeto. O projeto de Supervisão de Bolsas não finalizou devido à falta da assinatura do termo de encerramento. As atividades do projeto Ponto Eletrônico estão em andamento, com a instalação de relógios em Niterói. Alguns riscos do projeto Ponto tiveram aumento na exposição.