



## Resumo de Medições dos Projetos

Informações Gerais		
Mês de referência: 09/2019	Nº de projetos: 3	Data do documento: 02/10/2019

Categorização de projetos ( <i>Desenvolvimento, implantação e Infraestrutura</i> )	
<b>Projeto A:</b>	Externo de alta criticidade.
<b>Projeto B:</b>	Interno com alta criticidade.
<b>Projeto C:</b>	Externo com baixa criticidade.
<b>Projeto D:</b>	Interno com baixa criticidade.

Cronograma ( <i>Contempla os projetos acompanhados pelo PMO no período ou mês de referência</i> )				
Categoria – Projeto	Status	Início	Previsão de Encerramento	Progresso (Requisitos)
A – SISPRO Execução Fase II	Andamento	Início: 28/01/2019	Previsão em: 18/10/2019	<b>90%</b>
C – Sistema de Chamados SOMA	Paralisado	Início: 19/09/2018	Previsão em: ---	<b>93%</b>
B – Ponto Eletrônico	Andamento	Início: 11/02/2019	Previsão em: 18/10/2019	<b>94%</b>

**Observação:** O Projeto de Implantação de chamados SOMA permaneceu paralisado, em virtude da falta de recursos para dar continuidade ao projeto. O Projeto SISPRO Execução Fase II manteve o desenvolvimento e alguns requisitos relativos ao termo aditivo foram adicionados, alterando a previsão de término para Outubro/19. As atividades do projeto Ponto Eletrônico estão em andamento e foram incluídos os requisitos de apoio à implantação do ponto no HUAP. O PMO apoiou as fases de iniciação e planejamento de um projeto interno para criação de Dashboard de métricas de projetos.