



Resumo de Medições dos Projetos

Informações Gerais		
Mês de referência: 12/2019	Nº de projetos: 3	Data do documento: 07/01/2020

Categorização de projetos (<i>Desenvolvimento, implantação e Infraestrutura</i>)	
Projeto A:	Externo de alta criticidade.
Projeto B:	Interno com alta criticidade.
Projeto C:	Externo com baixa criticidade.
Projeto D:	Interno com baixa criticidade.

Cronograma (<i>Contempla os projetos acompanhados pelo PMO no período ou mês de referência</i>)				
Categoria – Projeto	Status	Início	Previsão de Encerramento	Progresso (Requisitos)
A – SISPRO Execução Fase II	Andamento	Início: 28/01/2019	Previsão em: 17/01/2020	99%
C – Sistema de Chamados SOMA	Paralisado	Início: 19/09/2018	Previsão em: ---	93%
D - Dashboard de Projetos Fase I	Finalizado	Início: 07/10/2019	Previsão em: 20/12/2019	100%

Observação: O Projeto de ‘Implantação de chamados SOMA’ permaneceu paralisado. A previsão de encerramento do projeto SISPRO Execução Fase II é 17/01/2020, sprint em que será realizado o treinamento. O Projeto ‘Dashboard de Projetos Fase I’ foi finalizado com a validação da documentação, apresentação dos protótipos e insumos para a próxima fase. O PMO apoiou a fase de planejamento de projetos previstos para 2020: Projeto SISPRO - ‘Módulo Prestação de Contas’ e ‘Nova Telefonia - Fase I Piloto’.