



Resumo de Medições dos Projetos

Informações Gerais		
Mês de referência: 02/2020	Nº de projetos: 1	Data do documento: 10/03/2020

Categorização de projetos (<i>Desenvolvimento, implantação e Infraestrutura</i>)	
Projeto A:	Externo de alta criticidade.
Projeto B:	Interno com alta criticidade.
Projeto C:	Externo com baixa criticidade.
Projeto D:	Interno com baixa criticidade.

Cronograma (<i>Contempla os projetos acompanhados pelo PMO no período ou mês de referência</i>)				
Categoria – Projeto	Status	Início	Previsão de Encerramento	Progresso (Requisitos)
C – Sistema de Chamados SOMA	Paralisado	Início: 19/09/2018	Previsão em: ---	93%
Observação: O Projeto de ‘Implantação de chamados SOMA’ permaneceu paralisado. O projeto SISPRO - Prestação de Contas esteve em fase de planejamento, providenciando inclusive a assinatura do Plano de projeto. O PMO apoiou a fase de planejamento de alguns projetos: Projeto SISPRO, Sistema de Gerenciamento de Aplicações Web (interno) e Dashboard de Projetos Fase II (interno), além de iniciar atividades relativas a outras demandas.				

