

Resultados alcançados 2016-2017			
Projeto/Ações	Descrição	Status	Análise/Justificativa
Garantir o Backup e a infraestrutura de TI necessárias para a continuidade da UFF.	<p>Troca de equipamentos de refrigeração.</p> <p>Melhorias/Ampliação dos circuitos de alimentação energético do Data Center.</p> <p>Reestruturar o cabeamento de dados.</p> <p>Implementar sistemas de detecção de falhas pró-ativo (energia, refrigeração, incêndio).</p>	Concluído parcialmente	<p>Refrigeração : foram trocados 2 dos 3 aparelhos existentes. Mesmo com a troca dos equipamentos citados a capacidade térmica do ambiente não atende as necessidades, falhas de manutenção preventiva e recorrentes paradas de funcionamento. Houve solicitação a SAEN de projeto para implantação de SELF CONTAINER nos ambientes (Memorando 272/2016).</p> <p>Energia: não houve ampliação devido as restrições orçamentárias, as manutenções foram efetuadas pela própria equipe STI tais como: aperto de quadros elétricos , troca de linhas de alimentação.</p> <p>Cabeamento: devido a dificuldades de aquisição de material e das necessidades técnicas apresentadas no atendimento a reestruturação o mesmo não ocorreu.</p> <p>Deteção de falhas : falta de equipe para análises e projetização.</p>