

Resultados alcançados 2016-2017			
Projeto/Ações	Descrição	Status	Análise/Justificativa
Novo Sistema de Compras da UFF	Analisar, implementar e implantar uma solução para o processo de compras da UFF.	Concluído	Cadastro de materiais e Planejamento da compra implantados.
Solução de Ponto Eletrônico	Analisar e apoiar a PROGEPE na implantação da solução de Controle de Ponto Eletrônico na UFF	Em execução	A solução inicial da UFRGS não atendeu as necessidades da UFF. Em fase de negociação com fornecedores.
Melhorias CPD - Concurso Público	Melhorias do Sistema da CPD para minimizar processos judiciais e exposição da UFF.	Não executado.	Análise efetuada. Aguardando priorização.
Manutenção do Sistema de Bibliotecas UFF	Prover integração com o IDUFF.	Não executado.	Aguardando priorização.
Carteirinha UFF nos RUs	Implantar a Carteirinha UFF no dia-a-dia da comunidade acadêmica da UFF, iniciando pelo Restaurante Universitário (RU) sem papel	Concluído	Implantado na Veterinária, Reitoria e HUAP. Atualização de equipamentos na Praia Vermelha e Gragoatá.
Implantação SIGADOC	Expandir os documentos eletrônicos para toda a UFF.	Concluído	Implantado a emissão de portarias do gabinete. Os próximos processos serão disponibilizados a partir do SEI
Refatoração do RAD	Analisar, revisar e modificar RAD diante das necessidades dos docentes, além de facilitar o preenchimento.	Concluído	Melhoria na usabilidade e na performance da recuperação da informação.
Websites da UFF	Implantação do multi-site UFF.	Concluído	Nova plataforma implantada. 60% dos sites de professores migrados.
Melhorias no email UFF	Eliminar o email @VM e revisar o que pode ser feito para melhorar a nossa comunicação via e-mail.	Em execução	Em definição da regra de nome pela STI e Comissão de Gestão da Informação.
Melhorias no sistema de graduação e pós-graduação	Verificar necessidades, mudanças e melhorias para contemplar toda a gestão acadêmica.	Em execução	Refatoração administração acadêmica ENADE Geração de matrícula Quadro de horário Lançamento de notas Geração de consulta e relatórios para Setor de Diplomas Alteração do sistema de graduação de forma a permitir mais de uma data de conclusão por curso
Melhoria no Backup e Infraestrutura	Garantir o Backup e a infraestrutura de TI necessárias para a continuidade da UFF.	Em execução	Instalação de nova versão do Oracle. Unificação das bases de dados MySQL Sites e migração da base do MySQL corporativo para o novo servidor.