


Relatório Gerencial da STI - Maio de 2019

Projetos

Gráfico de porcentagem de execução dos projetos/ações



Detalhamento dos projetos/ações

Projeto	Progresso	Início	Prazo final previsto	Situação	Impedimentos/ Observação
Implantação do Sistema de Chamados OTRS da SAEN	86%	19/09/2018	28/06/2019	Em andamento	O Projeto SAEN depende da criação de grupo no LDAP para conclusão dos requisitos.
SISPOS (Módulo Certificado)	91%	09/04/2018	28/06/2019	Encerramento	O projeto SISPOS Certificado está em fase de finalização, porém há pendência de treinamento para conclusão do projeto.
Novo Portal (Portal II)	79%	02/07/2018	-	Paralisado	
SISPRO Fase II	65%	02/01/2019	12/07/2019	Em andamento	O Projeto SISPRO Execução Fase II encontra-se em desenvolvimento, com previsão de término em Junho.
Melhorias LDAP	92%	13/12/2018	28/06/2019	Encerramento	Para finalização do projeto Melhorias LDAP falta a atualização da Wiki do redmine com a documentação do projeto.
Supervisão Bolsas	97%	11/02/2019	28/06/2019	Encerramento	O projeto de Supervisão de Bolsas encontra-se em fase de encerramento, aguardando a validação dos entregáveis.
Ponto Eletrônico	42%	11/02/2019	09/08/2019	Em andamento	As atividades do Projeto Ponto Eletrônico

					estão em curso, com aumento da exposição de alguns riscos.
--	--	--	--	--	--

Operações de serviços de TI (Sistemas e Infraestrutura)

<i>Manutenção/Desenvolvimento de Sistemas</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Manutenção de 91 sistemas, dentre eles os sistemas que suportam os principais macroprocessos da organização: IDUFF, Lançamento de Notas, Administração Acadêmica, Inscrição online, Quadro de Horários, ENADE, Bolsas PIBIC, Monitoria, Pergamum, SEI, Sistema de Organograma, Relatório de Docentes (RAD), Sistema de Compras, Sistemas de RH, Sistema de chefias, Sistema de Pós-graduação (SISPOS). ✓ Manutenção de 2500 websites. 	
Atendimentos de manutenção de sistemas	901
Mudanças efetuadas nos sistemas	8
Atendimentos do SEI	335
<i>Infraestrutura</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Manutenção e monitoramento da rede UFF, atendimento técnico (helpdesk), serviços de cabeamento, manutenção do DataCenter e suporte à telefonia. 	
Atendimentos técnicos	501
Atendimentos de telefonia	45
Serviços de Redes	1
Serviços de cabeamento estruturado	21

*O detalhamento das solicitações de mudanças efetuadas nos sistemas se encontra no Anexo I

ANEXO I

*Detalhamento das solicitações de mudanças efetuadas nos sistemas

<input type="checkbox"/>	#	Tipo	Situação	Prioridade	Título
Operação: Administração Acadêmica 1					
<input type="checkbox"/>	84294	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Exibir filtros aplicados aos relatórios para todos os usuários
Operação: Cargas 1					
<input type="checkbox"/>	80275	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Realizar Censo-Docente 2019
Operação: HPanel - Criação de Domínios 1					
<input type="checkbox"/>	83884	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Atualização de dados - banco HPANEL
Operação: RAD 1					
<input type="checkbox"/>	86041	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Nova tela de edição de classe
Operação: SIA - SisPTA 1					
<input type="checkbox"/>	69353	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Migração para o Docker
Operação: Sispos 1					
<input type="checkbox"/>	65264	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Treinamento dos cursos para a utilização do SisPos [Lato Sensu]
Operação: SISPRO 1					
<input type="checkbox"/>	86474	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Alterar assunto de email enviado para FEC no apostilamento
Operação: UFF Mobile 1					
<input type="checkbox"/>	85219	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Atualização do aplicativo Wifi para utilização do SHA512