


Relatório Gerencial da STI - Junho de 2019

Projetos

Gráfico de porcentagem de execução dos projetos/ações



Detalhamento dos projetos/ações

Projeto	Progresso	Início	Prazo final previsto	Situação	Impedimentos/ Observação
Implantação do Sistema de Chamados SOMA	93%	19/09/2018	26/07/2019	Andamento	O Projeto SAEN teve o nome alterado para Projeto SOMA, em virtude da mudança ocorrida na Superintendência. O sistema foi apresentado para os membros da SOMA e alguns ajustes foram solicitados.
SISPOS (Módulo Certificado)	91%	09/04/2018	12/07/2019	Encerramento	No projeto SISPOS Certificado foi realizado o treinamento, um dos últimos requisitos para conclusão.
Novo Portal (Portal II)	79%	02/07/2018	-	Paralisado	
SISPRO Fase II	78%	28/01/2019	23/08/2019	Andamento	
Melhorias LDAP	92%	03/12/2018	12/07/2019	Encerramento	Para a finalização do projeto Melhorias LDAP falta a documentação do projeto.
Supervisão Bolsas	97%	11/02/2019	26/07/2019	Encerramento	O projeto de Supervisão de Bolsas não finalizou devido à falta da assinatura do termo de encerramento.
Ponto Eletrônico	66%	11/02/2019	09/08/2019	Andamento	As atividades do projeto Ponto Eletrônico estão em andamento, com a instalação de relógios em Niterói. Alguns riscos do projeto Ponto tiveram aumento na exposição.

Operações de serviços de TI (Sistemas e Infraestrutura)

Manutenção/Desenvolvimento de Sistemas	
<ul style="list-style-type: none">✓ Manutenção de 91 sistemas, dentre eles os sistemas que suportam os principais macroprocessos da organização: IDUFF , Lançamento de Notas, Administração Acadêmica, Inscrição online, Quadro de Horários, ENADE, Bolsas PIBIC, Monitoria, Pergamum, SEI, Sistema de Organograma, Relatório de Docentes (RAD) , Sistema de Compras, Sistemas de RH, Sistema de chefias, Sistema de Pós-graduação (SISPOS).✓ Manutenção de 2500 websites.	
Atendimentos de manutenção de sistemas	808
Mudanças efetuadas nos sistemas	16
Atendimentos do SEI	322
Infraestrutura	
<ul style="list-style-type: none">✓ Manutenção e monitoramento da rede UFF, atendimento técnico (helpdesk), serviços de cabeamento, manutenção do DataCenter e suporte à telefonia.	
Atendimentos técnicos	20
Atendimentos de telefonia	18
Serviços de cabeamento estruturado	1

*O detalhamento das solicitações de mudanças efetuadas nos sistemas se encontra no Anexo I

ANEXO I

**Detalhamento das solicitações de mudanças efetuadas nos sistemas*

<input type="checkbox"/>	#	Tipo	Situação	Prioridade	Título
Operação: Central de Atendimento 1					
<input type="checkbox"/>	69340	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Migração para o Docker
Operação: CPD 2					
<input type="checkbox"/>	88237	Solicitação de Mudança	Pronto	Urgente	[CPD] Migrar para JDK 8 Zulu
<input type="checkbox"/>	86753	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Pre-selecionar os arquivos de um candidato na tela de inscrição em concurso / seleção simplificada
Operação: HRM 3					
<input type="checkbox"/>	87012	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Atualizar rails
<input type="checkbox"/>	87011	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Atualizar ruby
<input type="checkbox"/>	87010	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Corrigir testes
Operação: Monitoria 1					
<input type="checkbox"/>	84794	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	[Monitoria] Migrar a autenticação para o ldap
Operação: PIBIC 1					
<input type="checkbox"/>	88238	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	[pibic] Atualizar para openjdk-7-zulu
Operação: RAD 1					
<input type="checkbox"/>	66611	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Remover o campo localidadePrincipal
Operação: Sispos 4					
<input type="checkbox"/>	85165	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	usuário de BD com permissão na base do Publico_Prod
<input type="checkbox"/>	77352	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	retornar mensagem de erro no lugar de erro 500
<input type="checkbox"/>	77030	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Melhorar usabilidade para realizar equivalência de disciplinas
<input type="checkbox"/>	20773	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Implementar relatórios no SISPOS
Operação: SISPRO 2					
<input type="checkbox"/>	87532	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Assinatura das chefias nos Termos de Concessão de Bolsas
<input type="checkbox"/>	87528	Solicitação de Mudança	Pronto	Urgente	Alteração no fluxo final do apostilamento
Operações 1					
<input type="checkbox"/>	65386	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Criar Read.md para procedimento de deploy