


Relatório Gerencial da STI - Julho de 2019

Projetos

Gráfico de porcentagem de execução dos projetos/ações



Detalhamento dos projetos/ações

Projeto	Progresso	Início	Prazo final previsto	Situação	Impedimentos/ Observação
Implantação do Sistema de Chamados SOMA	93%	19/09/2018	-	Paralisado	O Projeto de Implantação de chamados SOMA esteve paralisado, em virtude da necessidade de recursos para continuidade.
SISPOS (Módulo Certificado)	100%	09/04/2018	12/07/2019	Finalizado	O projeto SISPOS Certificado foi finalizado e o termo de encerramento foi assinado.
Novo Portal (Portal II)	79%	02/07/2018	-	Paralisado	
SISPRO Fase II	81%	28/01/2019	23/08/2019	Andamento	O Projeto SISPRO Execução Fase II manteve o desenvolvimento e alguns requisitos foram adicionados, o que levou ao adiamento da previsão de término para Setembro.
Melhorias LDAP	100%	03/12/2018	12/07/2019	Finalizado	O projeto Melhorias LDAP foi finalizado e o termo de encerramento foi assinado.
Supervisão Bolsas	97%	11/02/2019	09/08/2019	Encerramento	O projeto de Supervisão de Bolsas não finalizou devido à falta da assinatura do termo de encerramento.
Ponto Eletrônico	81%	11/02/2019	09/08/2019	Andamento	As atividades do projeto Ponto Eletrônico

					estão em andamento e alguns riscos do projeto tiveram aumento na exposição.
--	--	--	--	--	---

Operações de serviços de TI (Sistemas e Infraestrutura)

Manutenção/Desenvolvimento de Sistemas	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Manutenção de 91 sistemas, dentre eles os sistemas que suportam os principais macroprocessos da organização: IDUFF , Lançamento de Notas, Administração Acadêmica, Inscrição online, Quadro de Horários, ENADE, Bolsas PIBIC, Monitoria, Pergamum, SEI, Sistema de Organograma, Relatório de Docentes (RAD) , Sistema de Compras, Sistemas de RH, Sistema de chefias, Sistema de Pós-graduação (SISPOS). ✓ Manutenção de 2500 websites. 	
Atendimentos de manutenção de sistemas	1220
Mudanças efetuadas nos sistemas	35*
Atendimentos do SEI	353
Infraestrutura	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Manutenção e monitoramento da rede UFF, atendimento técnico (helpdesk), serviços de cabeamento, manutenção do DataCenter e suporte à telefonia. 	
Atendimentos técnicos	8 #
Atendimentos de telefonia	10

*O detalhamento das solicitações de mudanças efetuadas nos sistemas se encontra no Anexo I

A quantidade de atendimentos diminui drasticamente devido a finalização do contrato de serviços

ANEXO I

**Detalhamento das solicitações de mudanças efetuadas nos sistemas*

■ Operação: ENADE 1

<input type="checkbox"/>	89339	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Tratar estudantes PEC-G
--------------------------	-------	------------------------	--------	--------	-------------------------

■ Operação: RAD 3

<input type="checkbox"/>	90240	Solicitação de Mudança	Pronto	Urgente	Criar tela de informações de importação proex [Sol. Mudança - Contorno]
<input type="checkbox"/>	81061	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Atualizar framework jasper
<input type="checkbox"/>	79364	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Migrando para sti-spring-boot-base

■ Operação: SACI 5

<input type="checkbox"/>	90635	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Tela de 2ª via de carteirinha com validade impressa expirada
<input type="checkbox"/>	90200	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Tela informando motivo da 2ª via
<input type="checkbox"/>	90199	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Envio de email de aprovação/reprovação de pedido.
<input type="checkbox"/>	90197	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Tela de 2ª via de carteirinha roubada
<input type="checkbox"/>	90195	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Tela de aprovação de pedido de 2ª via da central de carteirinha.

■ Operação: SIA - SisPTA 1

<input type="checkbox"/>	87769	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	SISPTA problemas com solicitação
--------------------------	-------	------------------------	--------	--------	----------------------------------

■ Operação: SISAP 1

<input type="checkbox"/>	89598	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Filtrar e ordenar classificações e espelhamento
--------------------------	-------	------------------------	--------	--------	---

■ Operação: Sispos 10

<input type="checkbox"/>	90218	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	redefinição das regras de negócio do cadastro da Legislação
<input type="checkbox"/>	90217	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	refatoração do cadastro das Legislações
<input type="checkbox"/>	90216	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	criação dos testes para o cadastro das Legislações
<input type="checkbox"/>	90215	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	criação da tela de cadastro das Legislações
<input type="checkbox"/>	89876	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	GA - Realizar adequações das mudanças da view histórico
<input type="checkbox"/>	89875	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	DIPLOMA - Realizar adequações das mudanças da view histórico
<input type="checkbox"/>	89874	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	API - Adequar alterações do escopo de projeto diploma para a alteração de histórico persistido
<input type="checkbox"/>	89872	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	DIPLOMA - Informar desintegralização às coordenações
<input type="checkbox"/>	89241	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Ajustes - Implantação Sispos-Diploma
<input type="checkbox"/>	85174	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	módulo para atualização de dados cadastrais dos alunos

■ Operação: SISPRO 11

<input type="checkbox"/>	89767	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Implementar layout da ação de Liquidação
<input type="checkbox"/>	89662	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Apostilamento - Resumo do apostilamento
<input type="checkbox"/>	89661	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	SISPRO - Ajustes
<input type="checkbox"/>	89239	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Validar o preenchimento correto dos autocompletes antes de submeter os formulários
<input type="checkbox"/>	88297	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	SISPRO - E-mail aos Stakeholders
<input type="checkbox"/>	88296	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Refatorar Modelos
<input type="checkbox"/>	88113	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Sugestões Coordenador - Apostilamento
<input type="checkbox"/>	85714	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Criar despachos separados para atesto e visto de nota fiscal para o coordenador e o fiscal do projeto no processo de execução orçamentária
<input type="checkbox"/>	85712	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Alterar texto do despacho do coordenador para PLAP no processo de execução orçamentária, no envio do processo para PLAP
<input type="checkbox"/>	85504	Solicitação de Mudança	Pronto	Normal	Mudanças na área de trabalho da PLAP